

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่สำคัญของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ไตรมาสที่ 1 - 2)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศ

เป้าประสงค์ที่ 1 ผู้เรียนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและทักษะที่จำเป็นกับการเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศ

ลำดับ	กลุ่มงาน	โครงการ	แผน / ผล การดำเนินงาน	แผน / ผล การดำเนินงาน							ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลดำเนินโครงการ	
				ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ		ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ			ตัวชี้วัดเชิงเวลา		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
				จำนวนโครงการ	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น	ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์	ร้อยละโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน				
										วันเริ่มต้น ว/ด/ป	แล้วเสร็จ ว/ด/ป			
1	กลุ่มพัฒนาการศึกษา	โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	แผน	1	200	80	80	100	100	1 ต.ค. 68	31 มี.ค. 69	145,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	สรุปผลทั้ง 3 ตัวชี้วัด 1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ บรรลุร้อยละ อยู่ระหว่างดำเนินการ 2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ บรรลุร้อยละ อยู่ระหว่างดำเนินการ 3. ตัวชี้วัดเชิงเวลา บรรลุร้อยละ อยู่ระหว่างดำเนินการ สรุปบรรลุเป้าหมาย ร้อยละ อยู่ระหว่างดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียน วิทยากรและคณะทำงาน จำนวน 200 คน อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดอบรมนักเรียนโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ จำนวน 1 รุ่น
			ผล	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ต.ค. 68	31 มี.ค. 69			
2	กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล	โครงการขับเคลื่อนงานด้านสถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	แผน	1	90	80	80	100	100	1 มี.ค. 69	31 มี.ค. 69	30,000	1,675	สรุปผลทั้ง 3 ตัวชี้วัด 1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ บรรลุร้อยละ อยู่ระหว่างดำเนินการ 2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ บรรลุร้อยละ อยู่ระหว่างดำเนินการ 3. ตัวชี้วัดเชิงเวลา บรรลุร้อยละ อยู่ระหว่างดำเนินการ สรุปบรรลุเป้าหมาย ร้อยละ อยู่ระหว่างดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหาร ครู นักเรียนและผู้ปกครองของสถานศึกษาพอเพียง จำนวน 90 คน อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดประชุมคณะกรรมการติดตามการดำรงสภาพการเป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การถอดบทเรียน สร้างองค์ความรู้ และออกแบบการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างสมดุลและยั่งยืน”
			ผล	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	20	1 มี.ค. 69	31 มี.ค. 69			
3	กลุ่มบริหารงานบุคคล	โครงการรณรงค์สัปดาห์ประชาธิปไตยในสถานศึกษา	แผน	1	-30	80	80	100	100	1 ม.ค. 69	28 ก.พ. 69	10,000	10,000	สรุปผลทั้ง 3 ตัวชี้วัด 1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ บรรลุร้อยละ 100 2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ บรรลุร้อยละ 100 3. ตัวชี้วัดเชิงเวลา บรรลุร้อยละ 100 สรุปบรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 100 กลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 30 คน ดำเนินการรณรงค์เผยแพร่ความรู้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ในหน่วยงานทางการศึกษา ในพื้นที่ จำนวน 6 แห่ง
			ผล	1	30	80	100	100	100	1 ม.ค. 69	28 ก.พ. 69			

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่สำคัญของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ไตรมาสที่ 1 - 2)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศ

เป้าประสงค์ที่ 1 ผู้เรียนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและทักษะที่จำเป็นกับการเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศ

ลำดับ	กลุ่มงาน	โครงการ	แผน / ผล การดำเนินงาน	แผน / ผล การดำเนินงาน							ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลดำเนินโครงการ	
				ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ		ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ			ตัวชี้วัดเชิงเวลา		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
				จำนวนโครงการ	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น	ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์	ร้อยละโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน				
										วันเริ่มต้น ว/ด/ป	แล้วเสร็จ ว/ด/ป			
4	กลุ่มพัฒนาการศึกษา	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดและบุหรืไฟฟ้า	แผน	1	โรงเรียนเอกชน 20 แห่ง	ไม่ได้วัด	80	100	100	1 ต.ค. 68	31 มี.ค. 69	10,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	สรุปผลทั้ง 3 ตัวชี้วัด 1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ บรรลุร้อยละ อยู่ระหว่างดำเนินการ 2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ บรรลุร้อยละ อยู่ระหว่างดำเนินการ 3. ตัวชี้วัดเชิงเวลา บรรลุร้อยละ อยู่ระหว่างดำเนินการ สรุปบรรลุเป้าหมาย ร้อยละ อยู่ระหว่างดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย คือ โรงเรียนเอกชน 20 แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดการประชุมสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2568
			ผล	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้วัด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ต.ค. 68	31 มี.ค. 69			
5	กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน	โครงการจิตอาสาตามรอยพระยุคลบาทด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	แผน	1	100	80	80	100	100	1 มิ.ย. 69	31 มี.ค. 69	12,900	อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	สรุปผลทั้ง 3 ตัวชี้วัด 1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ บรรลุร้อยละ อยู่ระหว่างดำเนินการ 2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ บรรลุร้อยละ อยู่ระหว่างดำเนินการ 3. ตัวชี้วัดเชิงเวลา บรรลุร้อยละ อยู่ระหว่างดำเนินการ สรุปบรรลุเป้าหมาย ร้อยละ อยู่ระหว่างดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย คือ ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด เยาวชนนักเรียน นักศึกษา และครูและบุคลากรทางการศึกษา/จิตอาสา 904 จำนวน 100 คน อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดอบรมสร้างการรับรู้ บรรยายความสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เข้าใจความหมายของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง และมีความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับสถาบันหลักของชาติ
			ผล	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 มิ.ย. 69	31 มี.ค. 69			

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่สำคัญของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ไตรมาสที่ 1 - 2)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากำลังคน เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
เป้าประสงค์ที่ 2 ผู้เรียนมีสมรรถนะ องค์ความรู้และทักษะอาชีพที่จำเป็นและก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก

ลำดับ	กลุ่มงาน	โครงการ	แผน / ผล การดำเนินงาน	แผน / ผล การดำเนินงาน							ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลดำเนินโครงการ	
				ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ		ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ			ตัวชี้วัดเชิงเวลา		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
				จำนวนโครงการ	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น	ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์	ร้อยละโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน				
										วันเริ่มต้น ว/ด/ป	แล้วเสร็จ ว/ด/ป			
6	กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล	โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา	แผน	1	200	80	80	100	100	1 ม.ค. 69	31 มี.ค. 69	200,000	156,690	สรุปผลทั้ง 3 ตัวชี้วัด 1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ บรรลุร้อยละ 100 2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ บรรลุร้อยละ 86.67 3. ตัวชี้วัดเชิงเวลา บรรลุร้อยละ 80 สรุปบรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 88.89 กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 200 คน สามารถนำนวัตกรรมการศึกษาไปใช้ประยุกต์ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัญหาในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดกิจกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลเพื่อให้คำปรึกษาหารือติดตามและประเมินผล การดำเนินงาน ทั้งการนิเทศเป็นรายบุคคลและการนิเทศเป็นกลุ่ม
			ผล	1	200	90	90	80	80	1 ม.ค. 69	31 มี.ค. 69			

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่สำคัญของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ไตรมาสที่ 1 - 2)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ

เป้าประสงค์ที่ 3 ผู้เรียนมีคุณภาพ คุณธรรม ทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ในโลกยุคใหม่

เป้าประสงค์ที่ 4 ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะเท่าทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่

ลำดับ	กลุ่มงาน	โครงการ	แผน / ผล การดำเนินงาน	แผน / ผล การดำเนินงาน							ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลดำเนินโครงการ	
				ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ		ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ		ตัวชี้วัดเชิงเวลา			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
				จำนวนโครงการ	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น	ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์	ร้อยละโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน				
										วันเริ่มต้น ว/ด/ป	แล้วเสร็จ ว/ด/ป			
7	กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล	โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก	แผน	1	100	80	80	100	100	1 ม.ค. 69	31 มี.ค. 69	110,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	สรุปผลทั้ง 3 ตัวชี้วัด 1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ บรรลุร้อยละ อยู่ระหว่างดำเนินการ 2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ บรรลุร้อยละ อยู่ระหว่างดำเนินการ 3. ตัวชี้วัดเชิงเวลา บรรลุร้อยละ อยู่ระหว่างดำเนินการ สรุปบรรลุเป้าหมาย ร้อยละ อยู่ระหว่างดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหาร ครู ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย ผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 100 คน อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างการรับรู้ให้กับครูปฐมวัย เรื่อง "Next Gen Early Childhood Teachers : ครูปฐมวัยยุคใหม่ ทันทันการเปลี่ยนแปลง"
			ผล	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ม.ค. 69	31 มี.ค. 69			
8	กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล	โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยจังหวัดพิษณุโลก	แผน	1	120	80	80	100	100	1 ก.พ. 69	31 มี.ค. 69	70,000	29,500	สรุปผลทั้ง 3 ตัวชี้วัด 1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ บรรลุร้อยละ อยู่ระหว่างดำเนินการ 2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ บรรลุร้อยละ อยู่ระหว่างดำเนินการ 3. ตัวชี้วัดเชิงเวลา บรรลุร้อยละ อยู่ระหว่างดำเนินการ สรุปบรรลุเป้าหมาย ร้อยละ อยู่ระหว่างดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย คือ ครูโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ที่สอนระดับปฐมวัยในจังหวัดพิษณุโลก 120 คน อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย “3 เร่ง 3 ลด 3 เพิ่ม”ให้กับครูปฐมวัย
			ผล	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ก.พ. 69	31 มี.ค. 69			
9	กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล	โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษาจังหวัดพิษณุโลก	แผน	1	70	80	80	100	100	1 ก.พ. 69	31 มี.ค. 69	40,200	5,600	สรุปผลทั้ง 3 ตัวชี้วัด 1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ บรรลุร้อยละ 100 2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ บรรลุร้อยละ 83.33 3. ตัวชี้วัดเชิงเวลา บรรลุร้อยละ 60 สรุปบรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 81.11 กลุ่มเป้าหมาย คือ ครูโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ที่สอนระดับปฐมวัยในจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 70 คน ดำเนินการกำกับ ติดตาม และขับเคลื่อนการจัดการศึกษาปฐมวัยในพื้นที่แบบบูรณาการ อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาครูปฐมวัยเพื่อส่งเสริมสุขภาวะที่ดี (Well-being) ของเด็กปฐมวัย
			ผล	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ก.พ. 69	31 มี.ค. 69			

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่สำคัญของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ไตรมาสที่ 1 - 2)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ
เป้าประสงค์ที่ 3 ผู้เรียนมีคุณภาพ คุณธรรม ทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ในโลกยุคใหม่
เป้าประสงค์ที่ 4 ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะเท่าทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่

ลำดับ	กลุ่มงาน	โครงการ	แผน / ผล การดำเนินงาน	แผน / ผล การดำเนินงาน								ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลดำเนินโครงการ
				ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ		ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ			ตัวชี้วัดเชิงเวลา			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
				จำนวนโครงการ	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น	ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์	ร้อยละโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน				
										วันเริ่มต้น ว/ด/ป	แล้วเสร็จ ว/ด/ป			
10	กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล	โครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา	แผน	1	โรงเรียนเอกชน 8 แห่ง	ไม่ได้วัด	80	100	100	1-พ.ย.-68	31 มี.ค. 69	6,560	อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	สรุปผลทั้ง 3 ตัวชี้วัด 1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ บรรลุร้อยละ อยู่ระหว่างดำเนินการ 2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ บรรลุร้อยละ อยู่ระหว่างดำเนินการ 3. ตัวชี้วัดเชิงเวลา บรรลุร้อยละ อยู่ระหว่างดำเนินการ สรุปบรรลุเป้าหมาย ร้อยละ อยู่ระหว่างดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย คือ โรงเรียนเอกชน 8 แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา และรับฟังข้อเสนอแนะในการประเมินคุณภาพภายนอกเฉพาะโรงเรียนที่จะรับการประเมิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
			ผล	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้วัด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1-พ.ย.-68	31 มี.ค. 69			
11	กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล	โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง 1 อำเภอ 1 สถานศึกษาคูณภาพตามบริบทของพื้นที่	แผน	1	45	80	80	100	100	1 มี.ค. 69	31 มี.ค. 69	33,800	อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	สรุปผลทั้ง 3 ตัวชี้วัด 1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ บรรลุร้อยละ อยู่ระหว่างดำเนินการ 2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ บรรลุร้อยละ อยู่ระหว่างดำเนินการ 3. ตัวชี้วัดเชิงเวลา บรรลุร้อยละ อยู่ระหว่างดำเนินการ สรุปบรรลุเป้าหมาย ร้อยละ อยู่ระหว่างดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียน นักศึกษา จำนวน 45 คน อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานศึกษาคูณภาพ
			ผล	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 มี.ค. 69	31 มี.ค. 69			
12	กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล	โครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569	แผน	1	75	80	80	100	100	1 ก.พ. 69	31 มี.ค. 69	165,770	12,024	สรุปผลทั้ง 3 ตัวชี้วัด 1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ บรรลุร้อยละ อยู่ระหว่างดำเนินการ 2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ บรรลุร้อยละ อยู่ระหว่างดำเนินการ 3. ตัวชี้วัดเชิงเวลา บรรลุร้อยละ อยู่ระหว่างดำเนินการ สรุปบรรลุเป้าหมาย ร้อยละ อยู่ระหว่างดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย คือ ครู และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 75 คน อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
			ผล	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ก.พ. 69	31 มี.ค. 69			

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่สำคัญของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ไตรมาสที่ 1 - 2)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ

เป้าประสงค์ที่ 3 ผู้เรียนมีคุณภาพ คุณธรรม ทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ในโลกยุคใหม่

เป้าประสงค์ที่ 4 ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะเท่าทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่

ลำดับ	กลุ่มงาน	โครงการ	แผน / ผล การดำเนินงาน	แผน / ผล การดำเนินงาน							ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลดำเนินโครงการ	
				ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ		ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ		ตัวชี้วัดเชิงเวลา			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
				จำนวนโครงการ	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น	ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์	ร้อยละโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน				
										วันเริ่มต้น ว/ด/ป	แล้วเสร็จ ว/ด/ป			
13	กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ที่บูรณาการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์	แผน	1	75	80	80	100	100	1 ม.ค. 69	31 มี.ค. 69	25,200	อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	สรุปผลทั้ง 3 ตัวชี้วัด 1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ บรรลุร้อยละ อยู่ระหว่างดำเนินการ 2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ บรรลุร้อยละ อยู่ระหว่างดำเนินการ 3. ตัวชี้วัดเชิงเวลา บรรลุร้อยละ อยู่ระหว่างดำเนินการ สรุปบรรลุเป้าหมาย ร้อยละ อยู่ระหว่างดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย คือ ครู และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 60 คน อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ชุดพัฒนาความฉลาดรู้ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน โดยประยุกต์ใช้ องค์ความรู้จากกรอบการประเมิน PISA
			ผล	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ม.ค. 69	31 มี.ค. 69			
14	กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล	โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินัยพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2568	แผน	1	ร้อยละ 100	ไม่ได้วัด	80	100	100	1 ม.ค. 69	31 ม.ค. 69	104,568	267,778	สรุปผลทั้ง 3 ตัวชี้วัด 1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ บรรลุร้อยละ 100 2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ บรรลุร้อยละ 100 3. ตัวชี้วัดเชิงเวลา บรรลุร้อยละ 100 สรุปบรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 100 กลุ่มเป้าหมาย คือ โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และโรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่นักเรียนสมัครใจเข้าร่วมการทดสอบทุกคน ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษา ขึ้นพื้นฐาน ร้อยละ 100
			ผล	1	ร้อยละ 100	ไม่ได้วัด	80	100	100	1 ม.ค. 69	31 ม.ค. 69			
15	กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน	โครงการจัดงานวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2569 (104 ปี)	แผน	1	460	ไม่ได้วัด	85	100	100	1 ธ.ค. 68	31 มี.ค. 69	20,000	20,000	สรุปผลทั้ง 3 ตัวชี้วัด 1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ บรรลุร้อยละ 100 2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ บรรลุร้อยละ 100 3. ตัวชี้วัดเชิงเวลา บรรลุร้อยละ 100 สรุปบรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 100 กลุ่มเป้าหมาย คือ สมาชิกยุวกาชาด เจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด จำนวน 460 คน ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด ทักษะ และประสบการณ์ และสามารถนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสถานศึกษา
			ผล	1	460	ไม่ได้วัด	90	100	100	1 ธ.ค. 68	31 มี.ค. 69			

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่สำคัญของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ไตรมาสที่ 1 - 2)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ

เป้าประสงค์ที่ 3 ผู้เรียนมีคุณภาพ คุณธรรม ทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ในโลกยุคใหม่

เป้าประสงค์ที่ 4 ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะเท่าทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่

ลำดับ	กลุ่มงาน	โครงการ	แผน / ผล การดำเนินงาน	แผน / ผล การดำเนินงาน								ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลดำเนินโครงการ
				ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ		ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ			ตัวชี้วัดเชิงเวลา			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
				จำนวนโครงการ	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น	ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์	ร้อยละโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน				
										วันเริ่มต้น ว/ด/ป	แล้วเสร็จ ว/ด/ป			
16	กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน	โครงการส่งเสริมทักษะ ลูกเสือ เนตรนารี (Scout Skill Challenge) ประจำปี 2569	แผน	1	200	80	85	100	100	1 ก.พ. 69	31 มี.ค. 69	20,000	20,000	สรุปผลทั้ง 3 ตัวชี้วัด 1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ บรรลุร้อยละ 100 2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ บรรลุร้อยละ 100 3. ตัวชี้วัดเชิงเวลา บรรลุร้อยละ 100 สรุปบรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 100 กลุ่มเป้าหมาย คือ ลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชา ลูกเสือ เนตรนารี จำนวน 460 คน ได้พัฒนาทักษะทางลูกเสือการทำงานเป็นทีม ระเบียบวินัย ความอดทน ความมีน้ำใจนักกีฬา และความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิตในสังคม
			ผล	1	200	90	90	100	100	1 ก.พ. 69	31 มี.ค. 69			
17	กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน	โครงการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล การจัดกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน	แผน	1	150	80	85	100	100	1 ม.ค. 69	31 มี.ค. 69	20,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	สรุปผลทั้ง 3 ตัวชี้วัด 1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ บรรลุร้อยละ อยู่ระหว่างดำเนินการ 2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ บรรลุร้อยละ อยู่ระหว่างดำเนินการ 3. ตัวชี้วัดเชิงเวลา บรรลุร้อยละ อยู่ระหว่างดำเนินการ สรุปบรรลุเป้าหมาย ร้อยละ อยู่ระหว่างดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย คือ เจ้าหน้าที่ ผู้บังคับบัญชา และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้านลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน จำนวน 150 คน อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการนิเทศติดตาม ประเมินผลการจัดกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
			ผล	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ม.ค. 69			
18	กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน	โครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปี 2569	แผน	1	โรงเรียน 2 แห่ง	80	85	100	100	1 ม.ค. 69	31 มี.ค. 69	7,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	สรุปผลทั้ง 3 ตัวชี้วัด 1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ บรรลุร้อยละ อยู่ระหว่างดำเนินการ 2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ บรรลุร้อยละ อยู่ระหว่างดำเนินการ 3. ตัวชี้วัดเชิงเวลา บรรลุร้อยละ อยู่ระหว่างดำเนินการ สรุปบรรลุเป้าหมาย ร้อยละ อยู่ระหว่างดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย คือ โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ จำนวน 2 แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ติดตามประเมินผล
			ผล	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ม.ค. 69			

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่สำคัญของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ไตรมาสที่ 1 - 2)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ

เป้าประสงค์ที่ 3 ผู้เรียนมีคุณภาพ คุณธรรม ทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ในโลกยุคใหม่

เป้าประสงค์ที่ 4 ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะเท่าทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่

ลำดับ	กลุ่มงาน	โครงการ	แผน / ผล การดำเนินงาน	แผน / ผล การดำเนินงาน								ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลดำเนินโครงการ
				ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ		ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ			ตัวชี้วัดเชิงเวลา			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
				จำนวนโครงการ	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น	ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์	ร้อยละโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน				
										วันเริ่มต้น ว/ด/ป	แล้วเสร็จ ว/ด/ป			
19	กลุ่มลูกเสือยุวกาชาด และกิจการนักเรียน	โครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ	แผน ผล	11	ร้อยละ 100	ไม่ได้วัด	85	100	100	1 ม.ค. 69	31 มี.ค. 69	6,800	อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	สรุปผลทั้ง 3 ตัวชี้วัด 1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ บรรลุร้อยละ อยู่ระหว่างดำเนินการ 2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ บรรลุร้อยละ อยู่ระหว่างดำเนินการ 3. ตัวชี้วัดเชิงเวลา บรรลุร้อยละ อยู่ระหว่างดำเนินการ สรุปบรรลุเป้าหมาย ร้อยละ อยู่ระหว่างดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ ร้อยละ 100 ของค่าเป้าหมาย อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ
20	กลุ่มพัฒนาการศึกษา	โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569	แผน ผล	11	500	ไม่ได้วัด	80	100	100	1 ม.ค. 69	31 ม.ค. 69	30,000	-30,000	สรุปผลทั้ง 3 ตัวชี้วัด 1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ บรรลุร้อยละ 100 2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ บรรลุร้อยละ 100 3. ตัวชี้วัดเชิงเวลา บรรลุร้อยละ 100 สรุปบรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 100 กลุ่มเป้าหมาย คือ เด็กและเยาวชนในจังหวัดพิษณุโลก กล้าแสดงออก มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามัคคี มีสัมพันธภาพที่ดีต่อบุคคลอื่นและครอบครัว เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไป
21	กลุ่มพัฒนาการศึกษา	โครงการสร้างการรับรู้และจิตสำนึกความปลอดภัยของนักเรียน นักศึกษา ในการใช้รถใช้ถนนเพื่อความปลอดภัยของตนเองและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	แผน ผล	11	100	80	80	100	100	1 ม.ค. 69	31 มี.ค. 69	57,860	อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	สรุปผลทั้ง 3 ตัวชี้วัด 1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ บรรลุร้อยละ อยู่ระหว่างดำเนินการ 2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ บรรลุร้อยละ อยู่ระหว่างดำเนินการ 3. ตัวชี้วัดเชิงเวลา บรรลุร้อยละ อยู่ระหว่างดำเนินการ สรุปบรรลุเป้าหมาย ร้อยละ อยู่ระหว่างดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 100 คน อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดประชุมสร้างการรับรู้และจิตสำนึกความปลอดภัยของนักเรียน นักศึกษา ในการใช้รถใช้ถนนเพื่อความปลอดภัยของตนเองและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวน 2 รุ่น

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่สำคัญของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ไตรมาสที่ 1 - 2)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ

เป้าประสงค์ที่ 3 ผู้เรียนมีคุณภาพ คุณธรรม ทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ในโลกยุคใหม่

เป้าประสงค์ที่ 4 ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะเท่าทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่

ลำดับ	กลุ่มงาน	โครงการ	แผน / ผล การดำเนินงาน	แผน / ผล การดำเนินงาน								ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลดำเนินโครงการ
				ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ		ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ		ตัวชี้วัดเชิงเวลา				งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
				จำนวนโครงการ	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น	ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์	ร้อยละโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน				
										วันเริ่มต้น ว/ด/ป	แล้วเสร็จ ว/ด/ป			
22	กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน	โครงการพัฒนาสมรรถนะและเสริมสร้างสุขภาวะทางจิตใจในชั้นเรียนยุคใหม่ สำหรับครูยุคใหม่	แผน	1	170	80	80	100	100	1 ม.ค. 69	31 มี.ค. 69	60,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	สรุปผลทั้ง 3 ตัวชี้วัด 1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ บรรลุร้อยละ อยู่ระหว่างดำเนินการ 2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ บรรลุร้อยละ อยู่ระหว่างดำเนินการ 3. ตัวชี้วัดเชิงเวลา บรรลุร้อยละ อยู่ระหว่างดำเนินการ สรุปบรรลุเป้าหมาย ร้อยละ อยู่ระหว่างดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหารโรงเรียน ครูและผู้สอน โรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบ จำนวน 170 คน อยู่ระหว่างดำเนินการ อบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างสุขภาวะทางจิตของผู้เรียนและการจัดการพฤติกรรมในชั้นเรียนยุคใหม่ และอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบและขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะสู่การปฏิบัติในชั้นเรียน
			ผล	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ม.ค. 69	31 มี.ค. 69			
23	กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ	แผน	1	โรงเรียนเอกชน 3 แห่ง	80	80	100	100	1 ม.ค. 69	28 ก.พ. 69	10,000	10,000	สรุปผลทั้ง 3 ตัวชี้วัด 1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ บรรลุร้อยละ 100 2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ บรรลุร้อยละ 100 3. ตัวชี้วัดเชิงเวลา บรรลุร้อยละ 100 สรุปบรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 100 กลุ่มเป้าหมาย คือ โรงเรียนส่งเสริมเข้าร่วมประกวดวิดีโอพอดแคสต์สร้างสรรค์เกี่ยวกับการเป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ" ได้รับรางวัล จำนวน 3 แห่ง นักเรียนโรงเรียนเอกชนในสังกัดจังหวัดพิษณุโลก มีพฤติกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนถึงการมีค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีงาม มีพฤติกรรมด้านคุณธรรม วินัย และความภาคภูมิใจในชาติ
			ผล	1	โรงเรียนเอกชน 3 แห่ง	80	80	100	100	1 ม.ค. 69	28 ก.พ. 69			
24	กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน	โครงการติดตาม ประเมินผล คุณภาพการศึกษาโรงเรียนนอกระบบ	แผน	1	โรงเรียนเอกชนนอกระบบ 14 แห่ง	ไม่ได้วัด	80	100	100	1 ก.พ. 69	31 มี.ค. 69	11,200	อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	สรุปผลทั้ง 3 ตัวชี้วัด 1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ บรรลุร้อยละ อยู่ระหว่างดำเนินการ 2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ บรรลุร้อยละ อยู่ระหว่างดำเนินการ 3. ตัวชี้วัดเชิงเวลา บรรลุร้อยละ อยู่ระหว่างดำเนินการ สรุปบรรลุเป้าหมาย ร้อยละ อยู่ระหว่างดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย คือ โรงเรียนเอกชนนอกระบบ จำนวน 14 แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ติดตามการดำเนินงานและการส่งเสริมการจัดการศึกษาโรงเรียนนอกระบบจำนวน 14 แห่ง
			ผล	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้วัด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ก.พ. 69	31 มี.ค. 69			

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่สำคัญของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ไตรมาสที่ 1 - 2)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ
เป้าประสงค์ที่ 3 ผู้เรียนมีคุณภาพ คุณธรรม ทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ในโลกยุคใหม่
เป้าประสงค์ที่ 4 ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะเท่าทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่

ลำดับ	กลุ่มงาน	โครงการ	แผน / ผล การดำเนินงาน	แผน / ผล การดำเนินงาน							ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลดำเนินโครงการ	
				ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ		ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ			ตัวชี้วัดเชิงเวลา		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
				จำนวนโครงการ	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น	ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์	ร้อยละโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน				
										วันเริ่มต้น ว/ด/ป	แล้วเสร็จ ว/ด/ป			
25	กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน	โครงการเสริมสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใสในการจ่ายเงินอุดหนุนการศึกษาของโรงเรียนเอกชน	แผน	1	โรงเรียนเอกชน 5 แห่ง	ไม่ได้วัด	80	100	100	1 ม.ค. 69	31 มี.ค. 69	4,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	สรุปผลทั้ง 3 ตัวชี้วัด 1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ บรรลुर้อยละ อยู่ระหว่างดำเนินการ 2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ บรรลुर้อยละ อยู่ระหว่างดำเนินการ 3. ตัวชี้วัดเชิงเวลา บรรลुर้อยละ อยู่ระหว่างดำเนินการ สรุปบรรลุเป้าหมาย ร้อยละ อยู่ระหว่างดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย คือ โรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษาที่ได้รับอุดหนุน จำนวน 5 แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ติดตามการดำเนินงานและการส่งเสริมการจัดการศึกษาโรงเรียนนอกระบบจำนวน 14 แห่ง
			ผล	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้วัด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ก.พ. 69	31 มี.ค. 69			

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่สำคัญของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ไตรมาสที่ 1 - 2)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา

เป้าประสงค์ที่ 5 ผู้เรียนทุกช่วงวัยมีโอกาสทางการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ และเป็นธรรม ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย

ลำดับ	กลุ่มงาน	โครงการ	แผน / ผล การดำเนินงาน	แผน / ผล การดำเนินงาน								ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลดำเนินโครงการ
				ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ		ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ			ตัวชี้วัดเชิงเวลา			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
				จำนวนโครงการ	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น	ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์	ร้อยละโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน				
										วันเริ่มต้น ว/ด/ป	แล้วเสร็จ ว/ด/ป			
26	กลุ่มพัฒนาการศึกษา	โครงการสนับสนุนคณะทำงานจังหวัดเพื่อพัฒนาไกล่เกลี่ยข้อเคส่อนการแก้ไขปัญหาด็กและเยาวชน นอกระบบการศึกษาให้กลายเป็นศูนย์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก	แผน	1	ร้อยละ 100	ไม่ได้วัด	80	100	100	1 ต.ค. 68	28 ก.พ. 69	350,000	350,000	สรุปผลทั้ง 3 ตัวชี้วัด 1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ บรรลุร้อยละ 100 2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ บรรลุร้อยละ 100 3. ตัวชี้วัดเชิงเวลา บรรลุร้อยละ 100 สรุปบรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 100 กลุ่มเป้าหมาย คือ จำนวนเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาซึ่งมีอายุ 3 - 18 ปี ในจังหวัด ทั้งสิ้นจำนวน 7,206 คน (ร้อยละ 90 คิดเป็น จำนวน 6,486 คน) ได้รับการค้นหา ช่วยเหลือ ดูแล และส่งต่อ
			ผล	1	ร้อยละ 100	ไม่ได้วัด	80	100	100	1 ต.ค. 68	31 มี.ค. 69			
27	กลุ่มพัฒนาการศึกษา	โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงาน Thailand Zero Dropout สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	แผน	1	146	80	80	100	100	1-ก.พ.-69	31 มี.ค. 69	110,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	สรุปผลทั้ง 3 ตัวชี้วัด 1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ บรรลุร้อยละ อยู่ระหว่างดำเนินการ 2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ บรรลุร้อยละ อยู่ระหว่างดำเนินการ 3. ตัวชี้วัดเชิงเวลา บรรลุร้อยละ อยู่ระหว่างดำเนินการ สรุปบรรลุเป้าหมาย ร้อยละ อยู่ระหว่างดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 146 คน อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานระบบธนาคารหน่วยกิตระดับจังหวัด : จังหวัดพิษณุโลก (MOU)
			ผล	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1-ก.พ.-69	31 มี.ค. 69			

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่สำคัญของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ไตรมาสที่ 1 - 2)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์ที่ 6 หน่วยงานและสถานศึกษามีการส่งเสริมการสร้างคุณธรรม และมีส่วนร่วมใน การศึกษา อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนด้วยรูปแบบที่หลากหลาย

ลำดับ	กลุ่มงาน	โครงการ	แผน / ผล การดำเนินงาน	แผน / ผล การดำเนินงาน							ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลดำเนินโครงการ	
				ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ		ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ			ตัวชี้วัดเชิงเวลา		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
				จำนวนโครงการ	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น	ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์	ร้อยละโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน				
										วันเริ่มต้น ว/ด/ป	แล้วเสร็จ ว/ด/ป			
28	กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล	โครงการการขับเคลื่อนการดำเนินงาน สวท พงศกษสตรโรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับภูมิภาค	แผน	1	80	80	80	100	100	1 ม.ค. 69	31 มี.ค. 69	55,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	สรุปผลทั้ง 3 ตัวชี้วัด 1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ บรรลุร้อยละ อยู่ระหว่างดำเนินการ 2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ บรรลุร้อยละ อยู่ระหว่างดำเนินการ 3. ตัวชี้วัดเชิงเวลา บรรลุร้อยละ อยู่ระหว่างดำเนินการ สรุปบรรลุเป้าหมาย ร้อยละ อยู่ระหว่างดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 80 คน อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้ และส่งเสริมการสมัครเข้าเป็นสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สำหรับสถานศึกษาที่ยังไม่เป็นสมาชิก
			ผล	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ม.ค. 69	31 มี.ค. 69			

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่สำคัญของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ไตรมาสที่ 1 - 2)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เป็นเลิศเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ

เป้าประสงค์ที่ 7 หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพด้วยการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีดิจิทัลตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ที่ 8 บูรณาการความร่วมมือหน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศเพื่อการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

ลำดับ	กลุ่มงาน	โครงการ	แผน / ผล การดำเนินงาน	แผน / ผล การดำเนินงาน								ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลดำเนินโครงการ
				ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ		ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ			ตัวชี้วัดเชิงเวลา			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
				จำนวนโครงการ	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น	ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์	ร้อยละโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน				
										วันเริ่มต้น ว/ด/ป	แล้วเสร็จ ว/ด/ป			
29	กลุ่มนโยบายและแผน	โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569	แผน	1	60	80	80	100	100	1 ธ.ค. 68	31 มี.ค. 69	132,000	4,610	สรุปผลทั้ง 3 ตัวชี้วัด 1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ บรรลุร้อยละ อยู่ระหว่างดำเนินการ 2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ บรรลุร้อยละ อยู่ระหว่างดำเนินการ 3. ตัวชี้วัดเชิงเวลา บรรลุร้อยละ อยู่ระหว่างดำเนินการ สรุปบรรลุเป้าหมาย ร้อยละ อยู่ระหว่างดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 60 คน อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน และจัดทำร่างแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 และร่างแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
			ผล	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ธ.ค. 68	31 มี.ค. 69			
30	กลุ่มอำนวยการ/กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล	โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา และประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดโดยผ่านกลไกของ กศจ.	แผน	1	120	80	80	100	100	1 ม.ค. 69	31 มี.ค. 69	112,977	อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	สรุปผลทั้ง 3 ตัวชี้วัด 1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ บรรลุร้อยละ อยู่ระหว่างดำเนินการ 2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ บรรลุร้อยละ อยู่ระหว่างดำเนินการ 3. ตัวชี้วัดเชิงเวลา บรรลุร้อยละ อยู่ระหว่างดำเนินการ สรุปบรรลุเป้าหมาย ร้อยละ อยู่ระหว่างดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 120 คน อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดประชุมขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด โดยผ่านกลไกของ กศจ.
			ผล	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ม.ค. 69	31 มี.ค. 69			

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่สำคัญของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ไตรมาสที่ 1 - 2)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เป็นเลิศเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ

เป้าประสงค์ที่ 7 หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพด้วยการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีดิจิทัลตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ที่ 8 บูรณาการความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศเพื่อการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

ลำดับ	กลุ่มงาน	โครงการ	แผน / ผล การดำเนินงาน	แผน / ผล การดำเนินงาน							ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลดำเนินโครงการ	
				ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ		ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ			ตัวชี้วัดเชิงเวลา		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
				จำนวนโครงการ	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น	ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์	ร้อยละโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน วันเริ่มต้น ว/ค/ป				แล้วเสร็จ ว/ค/ป
31	กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล	โครงการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	แผน	1	50	ไม่ได้วัด	80	100	100	1 ม.ค. 69	31 มี.ค. 69	110,000	6,750	สรุปผลทั้ง 3 ตัวชี้วัด 1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ บรรลุร้อยละ อยู่ระหว่างดำเนินการ 2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ บรรลุร้อยละ อยู่ระหว่างดำเนินการ 3. ตัวชี้วัดเชิงเวลา บรรลุร้อยละ อยู่ระหว่างดำเนินการ สรุปบรรลุเป้าหมาย ร้อยละ อยู่ระหว่างดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 50 คน อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดประชุมตรวจราชการ และกำกับดูแลติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์
			ผล	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้วัด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ม.ค. 69	31 มี.ค. 69			
32	กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล	โครงการขับเคลื่อนข้อเสนอการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการด้านการศึกษาในภูมิภาค	แผน	1	150	ไม่ได้วัด	80	100	100	1 ม.ค. 69	31 มี.ค. 69	145,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	สรุปผลทั้ง 3 ตัวชี้วัด 1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ บรรลุร้อยละ อยู่ระหว่างดำเนินการ 2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ บรรลุร้อยละ อยู่ระหว่างดำเนินการ 3. ตัวชี้วัดเชิงเวลา บรรลุร้อยละ อยู่ระหว่างดำเนินการ สรุปบรรลุเป้าหมาย ร้อยละ อยู่ระหว่างดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 150 คน อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการสมัชชาการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก เพื่อวิเคราะห์แนวทาง กำหนดทิศทางการจัดการศึกษา และการจัดทำข้อเสนอการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการด้านการศึกษาระดับจังหวัด
			ผล	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้วัด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ม.ค. 69	31 มี.ค. 69			
33	กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน	โครงการบริหารงาน และตรวจติดตามโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	แผน	1	โรงเรียนเอกชน 3 แห่ง	ไม่ได้วัด	80	100	100	1 ม.ค. 69	31 มี.ค. 69	30,000	4,940	สรุปผลทั้ง 3 ตัวชี้วัด 1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ บรรลุร้อยละ อยู่ระหว่างดำเนินการ 2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ บรรลุร้อยละ อยู่ระหว่างดำเนินการ 3. ตัวชี้วัดเชิงเวลา บรรลุร้อยละ อยู่ระหว่างดำเนินการ สรุปบรรลุเป้าหมาย ร้อยละ อยู่ระหว่างดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย คือ โรงเรียนเอกชนในระบบ จำนวน 15 แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการ การตรวจติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทุกประเภทของโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน
			ผล	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้วัด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ม.ค. 69	31 มี.ค. 69			

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่สำคัญของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ไตรมาสที่ 1 - 2)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เป็นเลิศเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
เป้าประสงค์ที่ 7 หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพด้วยการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีดิจิทัลตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ที่ 8 บูรณาการความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศเพื่อการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

ลำดับ	กลุ่มงาน	โครงการ	แผน / ผล การดำเนินงาน	แผน / ผล การดำเนินงาน								ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลดำเนินโครงการ
				ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ		ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ			ตัวชี้วัดเชิงเวลา			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
				จำนวนโครงการ	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น	ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์	ร้อยละโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน				
										วันเริ่มต้น ว/ด/ป	แล้วเสร็จ ว/ด/ป			
34	กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน	โครงการขับเคลื่อนนโยบายและสร้างการมีส่วนร่วมของเอกชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบ ประจำปีงบประมาณ 2569	แผน	1	30	ไม่ได้วัด	80	100	100	1 พ.ย. 68	31 มี.ค. 69	19,000	6,880	สรุปผลทั้ง 3 ตัวชี้วัด 1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ บรรลุร้อยละ 100 2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ บรรลุร้อยละ 100 3. ตัวชี้วัดเชิงเวลา บรรลุร้อยละ 100 สรุปบรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 100 กลุ่มเป้าหมาย คือ คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดพิษณุโลกและ ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบจังหวัดพิษณุโลก และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 30 คน
			ผล	1	30	ไม่ได้วัด	80	100	100	1 พ.ย. 68	31 มี.ค. 69			
35	กลุ่มนโยบายและแผน	โครงการติดตามความก้าวหน้าการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา และพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4)	แผน	1	60	80	80	100	100	1 ธ.ค. 68	31 มี.ค. 69	118,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	สรุปผลทั้ง 3 ตัวชี้วัด 1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ บรรลุร้อยละ อยู่ระหว่างดำเนินการ 2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ บรรลุร้อยละ อยู่ระหว่างดำเนินการ 3. ตัวชี้วัดเชิงเวลา บรรลุร้อยละ อยู่ระหว่างดำเนินการ สรุปบรรลุเป้าหมาย ร้อยละ อยู่ระหว่างดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 60 คน อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนและพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4) จังหวัดพิษณุโลก (คณะทำงานจัดทำฐานข้อมูลตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4) จังหวัดพิษณุโลก
			ผล	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ธ.ค. 68	31 มี.ค. 69			

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่สำคัญของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ไตรมาสที่ 1 - 2)


ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เป็นเลิศเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ

เป้าประสงค์ที่ 7 หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพด้วยการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีดิจิทัลตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ที่ 8 บูรณาการความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศเพื่อการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

ลำดับ	กลุ่มงาน	โครงการ	แผน / ผล การดำเนินงาน	แผน / ผล การดำเนินงาน						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลดำเนินโครงการ		
				ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ		ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ		ตัวชี้วัดเชิงเวลา		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			
				จำนวนโครงการ	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น	ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์	ร้อยละโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด				ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน วันเริ่มต้น ว/ด/ป	แล้วเสร็จ ว/ด/ป
36	กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล	โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาในระดับภาคและกลุ่มจังหวัด	แผน	1	60	80	80	100	100	1 ม.ค. 69	31 มี.ค. 69	70,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	สรุปผลทั้ง 3 ตัวชี้วัด 1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ บรรลุร้อยละ อยู่ระหว่างดำเนินการ 2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ บรรลุร้อยละ อยู่ระหว่างดำเนินการ 3. ตัวชี้วัดเชิงเวลา บรรลุร้อยละ อยู่ระหว่างดำเนินการ สรุปบรรลุเป้าหมาย ร้อยละ อยู่ระหว่างดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 60 คน อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้กรอบแนวทางการขับเคลื่อนทิศทางการพัฒนาประเทศ จุดเน้นและเป้าหมายการบริหารจัดการศึกษา ในระดับภาค และกลุ่มจังหวัด (จัดร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการภาค 17)
			ผล	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ม.ค. 69	31 มี.ค. 69			
37	กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล/กลุ่มบริหารงานบุคคล	โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและขับเคลื่อนการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2569	แผน	1	41	ไม่ได้วัด	80	100	100	1-ก.พ.-69	31 มี.ค. 69	25,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	สรุปผลทั้ง 3 ตัวชี้วัด 1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ บรรลุร้อยละ อยู่ระหว่างดำเนินการ 2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ บรรลุร้อยละ อยู่ระหว่างดำเนินการ 3. ตัวชี้วัดเชิงเวลา บรรลุร้อยละ อยู่ระหว่างดำเนินการ สรุปบรรลุเป้าหมาย ร้อยละ อยู่ระหว่างดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 41 คน อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดประชุมจัดทำข้อมูลตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
			ผล	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้วัด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1-ก.พ.-69	31 มี.ค. 69			

ลงชื่อ



ผู้สรุปรายงานผล

(นายสมประสงค์ จงวรรณศิลป์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ



ผู้รับรองข้อมูล

(นายพีรศักดิ์ อดุมอ่าง)

ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก