

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่สำคัญของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศ

เป้าประสงค์ที่ 1 ผู้เรียนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและทักษะที่จำเป็นกับการเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศ

ลำดับ	กลุ่มงาน	โครงการ	สถานะการดำเนินงานโครงการ						งบประมาณ	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		ผลการเบิกจ่ายจาก GFMS ณ วันที่ 30 กันยายน 2568			แผนการดำเนินโครงการ		ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน	
			ยังไม่ได้เริ่มโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว		จัดส่งเล่มรายงานผล			เพิ่มเติม	ปรับลด	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป
			ยังไม่ขอ อนุมัติ	ขออนุมัติ แล้ว	อยู่ ระหว่างจัด	จัด เสร็จ แล้ว	ส่งแล้ว	ยังไม่ส่ง										
1	กลุ่มพัฒนาการศึกษา	โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติในพื้นที่เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568		✓		✓	✓		20,000	ไม่มี	ไม่มี	20,000	20,000	ไม่มี	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	1 ธ.ค. 67	30 ก.ย. 68
2	กลุ่มพัฒนาการศึกษา	โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ		✓		✓	✓		123,900	ไม่มี	ไม่มี	123,900	123,900	ไม่มี	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	1 ม.ค. 68	30 ก.ย. 68
3	กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล	โครงการการขับเคลื่อนงานด้านสถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา		✓		✓	✓		15,000	ไม่มี	ไม่มี	15,000	15,000	ไม่มี	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	1 มี.ค. 68	31 ส.ค. 68

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่สำคัญของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากำลังคน เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
เป้าประสงค์ที่ 2 ผู้เรียนมีสมรรถนะ องค์ความรู้และทักษะอาชีพที่สนับสนุนการแข่งขันของประเทศ

ลำดับ	กลุ่มงาน	โครงการ	สถานะการดำเนินงานโครงการ					งบประมาณ	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ผลการเบิกจ่ายจาก GFMIS ณ วันที่ 30 กันยายน 2568			แผนการดำเนินโครงการ		ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน	
			ยังไม่ได้เริ่มโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว		จัดส่งเล่มรายงานผล		เพิ่มเติม	ปรับลด	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป	
			ยังไม่ขอ อนุมัติ	ขออนุมัติ แล้ว	อยู่ ระหว่างจัด	จัด เสร็จ แล้ว	ส่งแล้ว											ยังไม่ส่ง
4	กลุ่มนิเทศ ติดตาม และ ประเมินผล	โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา		✓		✓	✓		186,000	ไม่มี	ไม่มี	186,000	186,000	ไม่มี	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	1 มี.ค. 68	31 ส.ค. 68

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่สำคัญของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ

เป้าประสงค์ที่ 3 ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ในโลกยุคใหม่

เป้าประสงค์ที่ 4 ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะเท่าทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่

ลำดับ	กลุ่มงาน	โครงการ	สถานะการดำเนินงานโครงการ						งบประมาณ	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		ผลการเบิกจ่ายจาก GFMS ณ วันที่ 30 กันยายน 2568			แผนการดำเนินโครงการ		ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน	
			ยังไม่ได้เป็นโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว		จัดส่งเล่มรายงานผล			เพิ่มเติม	ปรับลด	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป
			ยังไม่ขอ อนุมัติ	ขออนุมัติ แล้ว	อยู่ ระหว่างจัด	จัด เสร็จ แล้ว	ส่งแล้ว	ยังไม่ส่ง										
5	กลุ่มนิเทศ ติดตาม และ ประเมินผล	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ที่บูรณาการทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนการยกระดับผลการประเมิน PISA		✓		✓	✓		28,800	ไม่มี	ไม่มี	28,800	28,800	ไม่มี	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68
6	กลุ่มส่งเสริมการศึกษา เอกชน	โครงการการพัฒนาศักยภาพครูเอกชนสู่นักการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21		✓		✓	✓		60,000	ไม่มี	ไม่มี	60,000	60,000	ไม่มี	1 เม.ย. 68	30 ก.ย. 68	1 เม.ย. 68	30 ก.ย. 68
7	กลุ่มพัฒนาการศึกษา	โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2568		✓		✓	✓		30,000	ไม่มี	ไม่มี	30,000	30,000	ไม่มี	1 ม.ค. 68	31 ม.ค. 68	1 ม.ค. 68	31 ม.ค. 68
8	กลุ่มส่งเสริมการศึกษา เอกชน	โครงการเสริมสร้างทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับผู้เรียนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก		✓		✓	✓		182,180	ไม่มี	ไม่มี	182,180	182,180	ไม่มี	1 ม.ค. 68	28 ก.พ. 68	1 ม.ค. 68	28 ก.พ. 68
9	กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และ กิจการนักเรียน	โครงการโรงเรียนดีวิถीलูกเสือ		✓		✓	✓		9,000	ไม่มี	ไม่มี	9,000	9,000	ไม่มี	1 ม.ค. 68	31 ส.ค. 68	1 ม.ค. 68	31 ส.ค. 68
10	กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และ กิจการนักเรียน	โครงการส่งเสริมทักษะลูกเสือเนตรนารี “Scout Skill Challenge”		✓		✓	✓		15,000	ไม่มี	ไม่มี	15,000	15,000	ไม่มี	1 พ.ค. 68	30 มิ.ย. 68	1 พ.ค. 68	30 มิ.ย. 68
11	กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และ กิจการนักเรียน	โครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ		✓		✓	✓		8,590	ไม่มี	ไม่มี	8,590	8,590	ไม่มี	1 เม.ย. 68	31 ส.ค. 68	1 เม.ย. 68	31 ส.ค. 68
12	กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และ กิจการนักเรียน	โครงการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2568 (103 ปี ร่วมใจสร้างสรรค์ยุวกาชาดไทย)		✓		✓	✓		20,000	ไม่มี	ไม่มี	20,000	20,000	ไม่มี	1 ธ.ค. 67	1 ม.ค. 68	1 ธ.ค. 67	1 ม.ค. 68
13	กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และ กิจการนักเรียน	โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยผ่านกิจกรรมยุวกาชาดในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา		✓		✓	✓		1,500	ไม่มี	ไม่มี	1,500	1,500	ไม่มี	1 มี.ค. 68	1 เม.ย. 68	1 มี.ค. 68	1 เม.ย. 68
14	กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และ กิจการนักเรียน	โครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมยุวกาชาดสถานศึกษาอย่างยั่งยืน		✓		✓	✓		10,000	ไม่มี	ไม่มี	10,000	10,000	ไม่มี	1 ก.ค. 68	30 ก.ย. 68	1 ก.ค. 68	30 ก.ย. 68
15	กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และ กิจการนักเรียน	โครงการพัฒนาการส่งเสริมศักยภาพการตรวจติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาประจำปี พ.ศ.2568		✓		✓	✓		28,000	ไม่มี	ไม่มี	28,000	28,000	ไม่มี	1 เม.ย. 67	30 ก.ย. 68	1 เม.ย. 67	30 ก.ย. 68
16	กลุ่มนิเทศ ติดตาม และ ประเมินผล	โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา		✓		✓	✓		28,800	ไม่มี	ไม่มี	28,770	28,770	30	1 มี.ค. 68	31 พ.ค. 68	1 มี.ค. 68	31 พ.ค. 68
17	กลุ่มนิเทศ ติดตาม และ ประเมินผล	โครงการพัฒนาสมรรถนะและบุคลากรทางการศึกษา โดยความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568		✓		✓	✓		152,790	ไม่มี	ไม่มี	152,790	152,790	ไม่มี	1 พ.ค. 68	31 ส.ค. 68	1 พ.ค. 68	31 ส.ค. 68

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่สำคัญของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
เป้าประสงค์ที่ 5 ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาคด้วยรูปแบบที่หลากหลาย

ลำดับ	กลุ่มงาน	โครงการ	สถานะการดำเนินงานโครงการ					งบประมาณ	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ผลการเบิกจ่ายจาก GFMS ณ วันที่ 30 กันยายน 2568			แผนการดำเนินโครงการ		ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน	
			ยังไม่ได้เริ่มโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว		จัดส่งเล่มรายงานผล		เพิ่มเติม	ปรับลด	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป	
			ยังไม่ขอ อนุมัติ	ขออนุมัติ แล้ว	อยู่ ระหว่างจัด	จัด เสร็จ แล้ว	ส่งแล้ว											ยังไม่ส่ง
18	กลุ่มนิเทศ ติดตาม และ ประเมินผล	โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ในระดับพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568		✓		✓	✓	90,000	ไม่มี	ไม่มี	90,000	90,000	ไม่มี	1 ม.ค. 68	30 ก.ย. 68	1 ม.ค. 68	30 ก.ย. 68	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่สำคัญของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์ที่ 6 หน่วยงานและสถานศึกษามีการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	กลุ่มงาน	โครงการ	สถานะการดำเนินงานโครงการ					งบประมาณ	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ผลการเบิกจ่ายจาก GFMS ณ วันที่ 30 กันยายน 2568			แผนการดำเนินโครงการ		ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน	
			ยังไม่ได้เริ่มโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว		จัดส่งเล่มรายงานผล		เพิ่มเติม	ปรับลด	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป	
			ยังไม่ขอ อนุมัติ	ขออนุมัติ แล้ว	อยู่ ระหว่างจัด	จัด เสร็จ แล้ว	ส่งแล้ว											ยังไม่ส่ง
19	กลุ่มนิเทศ ติดตาม และ ประเมินผล	โครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี		✓		✓	✓	55,000	ไม่มี	ไม่มี	55,000	55,000	ไม่มี	1 ก.ค. 68	31 ส.ค. 68	1 ก.ค. 68	31 ส.ค. 68	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่สำคัญของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เป็นเลิศเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ

เป้าประสงค์ที่ 7 หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็วและโปร่งใส

เป้าประสงค์ที่ 8 บูรณาการความร่วมมือหน่วยงาน ภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

ลำดับ	กลุ่มงาน	โครงการ	สถานะการดำเนินงานโครงการ						งบประมาณ	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		ผลการเบิกจ่ายจาก GFMS ณ วันที่ 30 กันยายน 2568			แผนการดำเนินโครงการ		ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน	
			ยังไม่ได้เป็นโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว		จัดส่งเล่มรายงานผล			เพิ่มเติม	ปรับลด	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป
			ยังไม่ขอ อนุมัติ	ขออนุมัติ แล้ว	อยู่ ระหว่างจัด	จัด เสร็จ แล้ว	ส่งแล้ว	ยังไม่ส่ง										
20	กลุ่มนโยบายและแผน	โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับทบทวนประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2568		✓		✓	✓		100,000	ไม่มี	ไม่มี	100,000	100,000	ไม่มี	1 ก.พ. 68	31 ส.ค. 68	1 ก.พ. 68	31 ส.ค. 68
21	กลุ่มอำนวยการ	โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา และประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด โดยผ่านกลไกของ กศจ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568		✓		✓	✓		90,900	ไม่มี	ไม่มี	88,050	88,050	2,850	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68
22	กลุ่มส่งเสริมการศึกษา เอกชน	โครงการบริหารงาน และตรวจติดตามโรงเรียนเอกชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568		✓		✓	✓		30,000	ไม่มี	ไม่มี	30,000	30,000	ไม่มี	1 ม.ค. 68	31 ส.ค. 68	1 ม.ค. 68	31 ส.ค. 68
23	กลุ่มนโยบายและแผน	โครงการจัดทำฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลระดับพื้นที่เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายของสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยการศึกษา SDG4		✓		✓	✓		120,000	ไม่มี	ไม่มี	114,809	114,809	5,191	1 เม.ย. 68	31 ส.ค. 68	1 เม.ย. 68	31 ส.ค. 68
24	กลุ่มนิเทศ ติดตาม และ ประเมินผล	โครงการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์		✓		✓	✓		100,000	ไม่มี	ไม่มี	100,000	100,000	ไม่มี	1 ม.ค. 68	31 ส.ค. 68	1 ม.ค. 68	31 ส.ค. 68
25	กลุ่มนิเทศ ติดตาม และ ประเมินผล	โครงการขับเคลื่อนหลักสูตรด้านทุจริตศึกษาและเสริมสร้างการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงศึกษาธิการ		✓		✓	✓		15,000	ไม่มี	ไม่มี	15,000	15,000	ไม่มี	1 เม.ย. 67	30 ก.ย. 68	1 เม.ย. 67	30 ก.ย. 68
26	กลุ่มบริหารงานบุคคล	โครงการขับเคลื่อนข้อเสนอการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการด้านการศึกษาในภูมิภาค		✓		✓	✓		111,900	ไม่มี	ไม่มี	111,900	111,900	ไม่มี	1 ก.ค. 68	30 ก.ย. 68	1 ก.ค. 68	30 ก.ย. 68
27	กลุ่มนโยบายและแผน	โครงการขับเคลื่อนนโยบายและสร้างการมีส่วนร่วมของเอกชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบปีงบประมาณ พ.ศ. 2568		✓		✓	✓		21,000	ไม่มี	ไม่มี	21,000	21,000	ไม่มี	1 ม.ค. 68	30 ก.ย. 68	1 ม.ค. 68	30 ก.ย. 68

ลงชื่อ  ผู้สรุปรายงานผล

(นายสมประสงค์ จงวรรณะศิลป์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ  ผู้รับรองข้อมูล

(นายพีรศักดิ์ อุทม่อ่าง)

ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก